

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Z20161397_Z

Objednávateľ :

Obchodné meno: Obec Santovka
Sídlo: Parková 2, 93587 Santovka, Slovenská republika
IČO: 00307432
DIČ: 2021218738
IČ DPH:
Číslo účtu: SK95 5600 0000 0022 3941 4001
Tel: 0905948525

a

Dodávateľ:

Obchodné meno: ZLATNER, spol. s r.o.
Sídlo: Perecká 22, 93401 Levice, Slovenská republika
IČO: 34109919
DIČ: 2020401955
IČ DPH: SK2020401955
Číslo účtu: SK4711110000001073346074
Tel: 0366332070

uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Z20161397_Z zo dňa 29.01.2016 z dôvodu nerealizovania predmetu zmluvy.

Pôvodný Článok III. Zmluvné podmienky, bod 3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy sa mení z pôvodného textu:

„12.2.2016 0:00:00 - 30.6.2017 0:00:00“

na nový text:

„12.2.2016 0:00:00 - 30.6.2019 0:00:00“

Dohodnutý obsah Zmluvy o dielo zo dňa 29.01.2016 sa mení od 29.06.2017

Ostatné body v zmluve o dielo zostávajú nezmenené.

V Santovke 28.06.2017

.....
Lubomír Lőrincz
starosta obce Santovka

.....
Ladislav Zlatner,
konateľ ZLATNER spol, s.r.o.